Arbeitsgruppe GVK Etappe 2 **29.12.2017**

aktueller Stand (fett gedruckt: noch nicht abgeschlossen)

ID	Kurzbeschreibung	Kommentar	Status
3,1	**Tempo 30 Gebiet Breitenstrasse**	**verschoben, bis Strasse saniert wird; Test mit Markierungen läuft (ohne Präjudiz, dass die Markierungen nach der Sanierung wieder angebracht werden).**	
3,2	Tempo 30 Friedhofstrasse (Petition)	Strasse nach Eingabe Petition frisch saniert; Tempo 30 nicht möglich	
3,3	**Grenze Tempo 30 Dorfstrasse Richtung Kreisel**	**Neugestaltung Einfahrt Friedhofstrasse im Zusammenhang mit Sanierung Friedhofstrasse; Verlängerung Tempo 30 momentan nicht möglich; bei Strassensanierung wieder prüfen**	
3,4	**Grenze Tempo 30 Dorfstrasse Richtung Affoltern am Albis**	**Tempo 30 Zone bis vor Kurve (von Affoltern her gesehen) erweitert; weitere Vergrösserung momentan nicht möglich; bei Strassensanierung wieder prüfen**	
3,5	Tempo 30 Lätten (Petition)	Tempo 30 Zone realisiert	
3,5	**Grenze Tempo 30 Sonnenbergstrasse Richtung Müliberg**	**erst realistisch, wenn 3.1 realisiert wird**	
4,1	Signalisation Allmendstrasse Volg bis Ende Tempo 30 Zone	diverse Massnahmen umgesetzt	
4,2	Dorfstrasse rest. Eichhörnli bis Dorfstrasse 39	keine Aktion erforderlich	
4,3	**Reppischtalstrasse**	**bei nächster Strassensanierung wieder prüfen**	
4,4	**Wängibad**	**erste Massnahmen getroffen; bei Strassensanierung Situation prüfen**	

ID	Kurzbeschreibung	Kommentar	Status
5,1	Gebiet zwischen Volg und "Gmeindschür"	realisiert	
5,2	Gestaltung Mülibergstrasse im Weiler "Müliberg"	realisiert	
5,3	**Signalisation Allmendstrasse Ende Tempo 30 Zone bis Wolfenstalstrasse**	**evt. Markierung wie bei Breitenstrasse (erst nach Abschluss Testphase Breitenstrasse)**	
5,4	**Verkehrsinsel Dorfstrasse**	**hohe Priorität; Finanzierung unklar; wird mit Kanton abgeklärt**	
6,1	Kreisel im Aeugstertal	von Kanton abgelehnt	
6,2	Fahrradweg Müliberg - Aeugstertal (durchgehend)	von Kanton abgelehnt	
6,3	Fussweg Müliberg - Aeugstertal: fehlender Abschnitt auf Mülibergstrasse	realisiert	

realisiert oder keine Aktionen erforderlich
alternative Lösung
in Abklärung
Realisierung abgelehnt
wird nicht in Etappe 2 realisiert