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Bushaltestelle Muliberg

1 Ausgangslage

Die Gemeinde Aeugst am Albis ist mittels Postautoverbindungen ins 6ffentliche Verkehrsnetz ein-
gebunden. Die Bushaltestelle Muliberg entspricht nicht dem Behindertengleichstellungsgesetz.

1.1 Verpflichtung der Gemeinden

Aufgrund der eidgendssischen und kantonalen gesetzlichen Grundlagen sind die Gemeinden im
Kanton Zurich verpflichtet, das 6ffentliche Strassennetz behindertengerecht auszugestalten. Mit
dem Begriff , 6ffentlich” sind in der KV, Art. 11, Abs. 4, die staatlichen, also die kantonalen und
kommunalen Bauten und Anlagen gemeint (Kommentar KV, Art.11 N41).

1.2 Recht der Menschen mit eingeschrankter Mobilitat

Das Begehren der schweizerischen Fachstelle fur behindertengerechtes Bauen ist seit dem 1. Januar
2021 einklagbar. Die Kosten missen aber verhaltnismassig sein. Da es sich um den niveaugleichen
Ein- und Ausstieg bei der Bushaltestelle handelt, ist das Begehren sicherlich durchsetzbar.

1.3 Generelle Massnahmen

Die Gemeinde hat die gesetzliche Verpflichtung, die Bushaltestelle behindertengerecht auszufih-
ren, damit diese den technischen und den gesetzlichen Anforderungen gentigen (Gesetzesauftrag
KV, Art. 138, Abs. 1 lit. A). Beachten Sie bitte, dass den Behindertenorganisationen ein Mitsprache-
recht eingeraumt wird.

Die Gemeinden mussen die Auflagen aus dem Behindertengleichstellungsgesetz, bei 6ffentlich zu-
ganglichen Einrichtungen des 6ffentlichen Verkehrs, bis spatestens 2024 umsetzen.

I Erhohen der Anlegekante bei der Haltestelle Muliberg
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Bushaltestelle Muliberg

2 Auftrag

2.1 Auftrag

Die Bushaltestelle ist auf ihren behindertengerechten Ausbau zu Gberprifen, respektive die Behe-
bung der Defizite aufzuzeigen. Zudem ist die geometrische Ausgestaltung im Strassenraum zu
Uberprufen. Mittels einer Machbarkeitsstudie wurden die aktuellen Problemstellen analysiert und
behoben. Die Variante V wurde zum Vorprojekt weiterentwickelt.

Nach der Projektauflage nach §12 /13, werden nun die Einwendungen behandelt und das Vorha-
ben zum Bauprojekt weiterentwickelt, damit dieses dann nach § 16/17 aufgelegt werden kann.

2.2 Grundlagen

—_—C

Gesetzliche Grundlagen

Normen und Richtlinien VSS/SIA

GIS Kanton Zurich

Machbarkeitsstudie der Firma Baucal AG vom 12.12.2024

Vorprojekt der Firma Baucal AG vom 09.04.2025

Belags-Zustandsbeurteilung und Sanierungsempfehlung Bericht L-14-665, Dezember 2014

—( = —C —(

—_
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3 Umwelt
Nachfolgend werden die Umweltbereiche aufgefihrt, welche Einflusse auf das Projekt haben kénn-
ten.

3.1 Boden
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Das Projekt liegt teilweise in einer Fruchtfolgefldche.
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Das Projekt liegt ausserhalb des Priifperimeters flir Bodenverschiebungen.
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Der Projektperimeter liegt nicht im Kataster der belasteten Standorte.

3.2 Freizeit
O=WNIGYI Yeqll

Eine Freizeit-Veloroute (gelb) verlduft durch den Projektperimeter.
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Es fuhrt keine Wanderwegroute durch den Projektperimeter.
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3.3 Parzellen
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Das Projekt liegt, resp. grenzt an diverse Parzellen:
Aeugst am Albis

Parzelle 1257 Hutmacher Peter, Chalofenweg 12, 8914 Aeugstertal Acker/Wiese/Weg
Parzelle 1267 Schellenberg Heinrich, Allmendstr. 39, 8914 Aeugst a. A.

& Schellenberg-Bernhard, Rosli, Allmendstr. 39, 8914 Aeugst a. A. Bauland

Parzelle 1285 Gemeinde Aeugst, Dorfstrasse 22, 8914 Aeugst a. A. Gemeindestrasse

Parzelle 1286 Hutmacher Peter, Chalofenweg 12, 8914 Aeugstertal Acker/Wiese

Parzelle 1324 Gemeinde Aeugst, Dorfstrasse 22, 8914 Aeugst a. A. Gemeindestrasse

Parzelle 1491 Franken Cornelius & Lente-Marét, Baumgarten 1, 8914 Aeugstertal Bauland

Parzelle 2094 Vukovic Damir, Mulibergstr.32, 8914 Aeugstertal Bauland

& Ganz-Vukovic Janina, Mulibergstr. 32, 8914 Aeugstertal Bauland
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Bushaltestell ilibe

3.4 Inventare, Schutzgebiete
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1 Das Projekt liegt in einer archdologischen Zone
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3.5 Landnutzung, Bodennutzung

i Das Projekt betrifft die landwirtschaftliche Nutzungseignung
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[ 5 - Futterbaubetonte Fruchtfolge 15 - Futterbau bevorzugt, Ackerbau stark eingeschrankt [17 - Gutes bis massi Wies- und Weideland

[] & - Wiesland (wegen Nasse nur zum Mahen geeignet) L] 9 - Extensives Wies- und Wei [110- streueland
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Bushaltestelle Muliberg

Technischer Kurzbericht, Auflageprojekt nach §16/17 Baucal AG

3.6 Larm

Das Projekt liegt ausserhalb des Larmubersicht-Perimeters fur Bauvorhaben.
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3.7 Wasser
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Kein Fliessgewdsser durchquert den Projektperimeter.
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Das Projekt grenzt an eine Grundwasserschutzzone, resp. an Gewasserschutzbereich Au.
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Das Projekt liegt in keiner Grundwasserzone.
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Die Karte gibt Hinweise auf den Oberflachenabfluss, sie ist vor Ort zu plausibilisieren und zu inter-
pretieren.
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Das Projekt liegt nicht im Untersuchungsperimeter der Naturgefahrenkarte.
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4 Situationsanalyse
4.1 Busbetrieb, Fahrgastzahlen 2024
Die Haltestelle wird von der
1 Buslinie 225, werktags im Halbstundentakt und sonntags stindlich betrieben.
Pro Tag verkehren 34 Busse Richtung Affoltern Bahnhof. Fahrgaste: 102 Ein- und 6 Ausstiege.
Pro Tag verkehren 32 Busse Richtung Aeugst Grossacher. Fahrgaste: 8 Ein- und 90 Ausstiege.
1 Buslinie 235, werktags und sonntags stuindlich, zusatzlich halbstindlich zur Pendlerzeit, betrie-
ben.
Pro Tag verkehren 18 Busse Richtung Wiedikon. Fahrgaste: 68 Ein- und 5 Ausstiege.
Pro Tag verkehren 22 Busse Richtung Aeugst Grossacher. Fahrgaste: 5 Ein- und 84 Ausstiege.
I Zudem besteht die Ausstiege-Moglichkeit bei der Nachtbuslinie N24 (Fr/Sa und Sa/So). Die Hal-
testelle West dient dem Nachtbus als Ausgleichsstelle, weshalb die Haltestelle wieder als Bus-
Bucht konzipiert werden muss.
T Insgesamt fahren 52 bez. 54 Busse pro Werktag und Richtung die Haltestelle Muliberg an. Fahr-
gaste insgesamt: 183 Ein- und 185 Aussteiger.
I Fur die wartenden Fahrgaste Richtung Aeugst besteht mit dem Bushauschen ein Witterungs-
schutz.
4.2 Verkehrsaufkommen
Das massgebende Verkehrsaufkommen betragt auf der Sonnenbergstrasse gemass GIS:
Verkehrsaufkommen 2018
DWV ASP  MSP
Ri. Kreuzung Muliberg 378 Fz/d 21Fz 37Fz
Richtung Aeugst 335 Fz/d 26 Fz 15Fz
Total 713 Fz/d 47 Fz 52 Fz Abkiirzungen
. . o . DWV durchschnittlicher Werkverkehr
Wobei der Lastwagenanteil 2.1 % betragt. ASP  Abendspitzenverkehr
. MSP  Morgenspitzenverkehr
Prognose fiir 2030 MIV  motorisierter Individualverkehr
DWV ASP  MSP
Richtung Muliberg 389 Fz/d 22Fz 44Fz
Richtung Aeugst 360 Fz/d 29Fz 16Fz
Total 784 Fz/d 51Fz 60Fz
Wobei der Lastwagenanteil 2.8 % betragt.
Fazit:
Das Verkehrsaufkommen ist mit durchschnittlich 15 Fahrzeugen pro Stunde und Fahrtrichtung sehr
gering.
Die Entwicklung des MIV ist aus heutiger Sicht marginal und nicht projektierungsrelevant fir den
Verkehrsfluss.
43 Verkehrssituation
Die Haltestelle befindet sich an der Hauptkreuzung, innerorts. Signalisiert: Tempo 50.
Ostlich ist Bauzone und es minden die Hofzufahrt «Baumgarten» und die Quartierstrasse Chal-
ofenweg in die Sonnenbergstrasse. Westlich ist Landwirtschaftszone.
Hinter den Haltestellen verlauft jeweils ein Gehweg, welcher auch als Wartebereich dient.
Die talseitige Haltestelle ist via markierten Fussgangertbergang mit Mittelinsel erschlossen.
Wahrend des Bus-Halts sind die Sichtverhaltnisse aus der Hofzufahrt Baumgarten, problematisch.
18.11.2025 3260 Seite 12
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4.4 Art der Haltestellen, baulicher Zustand
Die beiden Busbuchten sind nicht behindertengerecht ausgebaut. Der Anschlag der Anlegekanten
ist lediglich 10 cm hoch.
Die heutige Ausfuhrung der 6stlichen und westlichen Haltestelle ist in Betonverbundsteinen, die
Fahrspuren dazwischen sind aus Belag. Im Dezember 2014 hat der Kanton eine Zustandsbeurtei-
lung durchgefiihrt und eine Sanierungsempfehlung abgegeben. Siehe Bericht L-14-665 im Anhang.
18.11.2025
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Bushaltestelle Muliberg

5 Variantenbeschrieb und Variantenstudium

5.1 Einleitung

Hohere Anlegekanten kénnen zu geometrischen Problemen fuhren, insbesondere die Befahrbarkeit
(An-/Wegfahrt), weshalb auch die Positionierung der Haltestellen zu hinterfragen ist. Die Haltestel-
len kénnten als Busbucht oder als Fahrbahnhaltestelle konzipiert werden. Verschiedene Lésungsan-
satze sind aufzuzeigen und auf ihre Machbarkeit zu Uberprifen.

Fur die Projektentwicklung ist der Einsatz des Gelenkbusses (GB) zu berticksichtigen,

L=18.72 m, B =2.55m, Haltekante 20.0 m.

5.2 Variantentibersicht

Es wurden funf Varianten ausgearbeitet, wobei auch Kombinationen denkbar sind:

Variante 1: Busbucht mit Anschlag 22 cm

Variante 2: Busbucht mit Anschlag 22/16 cm

Variante 3: Busbucht mit Anschlag 16 cm

Variante 4: Fahrbahnhaltestelle mit Anschlag 22 cm

Variante 5: Fahrbahnhaltestelle mit Anschlag 22 ¢cm und Busbucht mit Anschlag 22/16 ¢cm

5.3 Wertung der Varianten

Die Kriterien wurden beurteilt, gewichtet und in einer Bewertungsmatrix ausgewertet, sieche Mach-
barkeitsstudie der Baucal AG vom 12.12.2024. Folgend nochmals die beste Variante:

5.4 Variante 5, Fahrbahnhaltestelle mit Anschlag 22 cm & Busbucht mit Anschlag 22/16 cm

Fahrbahnhaltestelle mit Anschlag 22 cm und Busbucht mit Anschlag 22/16 cm. Dies ist eine Kombi-
nation aus der Variante 4 und der Variante 2.

Haltestelle Ost

Mit der Bus-Positionierung als Fahrbahnhaltestelle vor der Einmindung, resp. der Schutzinsel, wird
der Verkehrsfluss gestoppt. Dadurch erhéht sich die Verkehrssicherheit, weil der Bus nicht Uberholt
werden kann. Die An- und Wegfahrt ist aus geometrischer Betrachtung moglich. Bei der Einmn-
dung der Hofzufahrt «Baumgarten», in die Sonnenbergstrasse sind die Knoten-Sichtweiten einge-
halten. Dahinter bietet sich gentigend Raum fir den Gehweg, resp. den Warteraum.

Haltestelle West

Die Positionierung einer 20 m langen Anlegekante als Busbucht ist méglich.

Bei der geraden Anfahrt von 10 m und bei der «steilen» Wegfahrt, kann der Bus den 16 cm-An-
schlag Uberwischen. Zudem musste ca. 63 m? Land von der Landwirtschaft-Parzelle 1286 erworben
werden.

Fur diese Projektumsetzung ist Landerwerb notig.

5.5 Zusammenfassung und Variantenentscheid

Die Variante 5 weist den Nachweis der Machbarkeit (behindertengerechter Ausbau, Befahrbarkeit
und Sicherheit) nach und schneidet in den verkehrstechnischen Kriterien und den weiteren Aspek-
ten am besten ab.

Haltestelle Ost

Besonders positiv aufgefallen sind bei Haltestelle Ost der hochste Komfort mit der 22 cm Anlege-
kante. Mit der Fahrbahnhaltestelle reduziert sich die Verkehrsgeschwindigkeit und somit erhéht
sich auch die Sicherheit. Zudem besteht die Mdglichkeit der Reduktion der versiegelten Flache.
Projektrisiko: Akzeptanz in der Bevolkerung beziiglich des Verkehrsflusses.

18.11.2025 3260 Seite 14
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Haltestelle West

Bei den vorderen Turen haben wir einen Anschlag von 22 cm und weiter hinten einen reduzierten
Anschlag von 16 cm. Bei der geraden Anfahrt von 10 m kann der Bus den 16 cm-Anschlag Uberwi-
schen. Fahrgeometrisch moglich, es musste ca. 63 m2 Land von der Landwirtschaft-Parzelle 1286
erworben werden.

Projektrisiko: Landerwerb.

5.6 Variantenentscheid Gemeinderat

Mit Vorliegen der Variante 5, hat sich die Gemeinde mit dem Grundeigentimer in Verbindung ge-
setzt.

1 Der Grundeigentimer hat ein grundséatzliches Einverstandnis zur Beanspruchung des Landes fur
den Bau der Bushaltestelle gegeben.

Der Umsetzung der Fahrbahnhaltestelle Ost und der Busbucht West (Variante V) wird zugestimmt
und die Baucal AG wird mit der Ausarbeitung des Vorprojekts beauftragt.
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Bushaltestelle Muliberg

6 Bauprojekt

6.1 Projektbeschrieb

Die bestehende Bushaltestelle Muliberg muss behindertengerecht umgebaut werden. Die Hohe der
Anlegekante Ost ist auf einer Lange von 20 Metern, auf 22 cm zu erhdhen. Infolge der geometri-
schen Anfahrt (Schleppkurven und Uberwischung) muss die Hohe der Anlegekante West abgestuft
werden (bei den vorderen Bustlren haben wir einen Anschlag von 22 cm und weiter hinten einen
reduzierten Anschlag von 16 cm). HierfUr eignet sich das sogenannte Zirich-Bord.

6.2 Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Die Haltestelle Ost ist als Fahrbahnhaltestelle zu konzipieren. Mit der Fussgangerschutzinsel kappt
der Bus den Verkehrsfluss. Dadurch erhéht sich die Verkehrssicherheit, weil der Bus nicht Gberholt
werden kann.

Die Haltestelle West ist als Bus-Bucht zu konzipieren. Die Bus-Bucht dient als zeitliche Ausgleichs-
stelle des Nachtbusses, zudem kann der MIV bei der letzten Haltestelle am Bus vorbeiziehen.

6.3 Offentlicher Verkehr

Am Angebot des 6ffentlichen Verkehrs (PostAuto) wird festgehalten. Es ist keine Erweiterung resp.
eine Reduzierung des Angebots geplant. Das Angebot kann alle zwei Jahre &ndern, jedoch ist ein
Ubermaéssiger Ausbau/Anderung in den kommenden Jahren kaum angedacht.

6.4 Veloverkehr

Die zusatzliche Freizeitverbindungsroute 9008 verlauft durch den Projektperimeter es sind keine Ve-
lospezifischen Massnahmen notwendig.

6.5 Fussgdnger

Der Gehweg ist zugleich auch Wartebereich. Der Zu-/Ausstieg erfolgt niveaugleich ab Gehweg.

6.6 Projektierungselemente

Die horizontale- und vertikale Linienfihrung der Strasse bleibt wie bestehend. Der Haltebereich der
Siedlungsausfahrt Baumgaren wird naher zur Sonnenbergstrasse verlegt, um die Sichtverhaltnisse
zu verbessern.

Die Sichtweiten kénnen eingehalten werden.

Aufgrund des Hohenunterschieds von 22 cm bei der Anlegekante, ist eine Querungsstelle notig.
Die Schutzinsel ist bereits vorhanden und ist ein wichtiger Bestandteil des Projekts.

Um den Brems- und Anfahrtskraften zu widerstehen, ist die Fahrbahnhaltestelle mit ca. 43 Anfahr-
ten, in Beton auszufthren, vergleiche Punkt 6.13 Erwagung.

Der Strassenbelag zwischen den Bushaltestellen muss ersetzt werden, vergl. Zustandsbericht Bericht
L-14-665 im Anhang. Einzelne Randsteine haben sich verkippt und stellen eine Gefahr dar. Infolge
anpassen des wasserfiihrenden Abschlusses, musste die Strassenentwasserung angepasst werden.
Die baulichen Anpassungen fur eine behindertengerechte Haltstelle sind in der Situation im Mass-
stab 1:200 dargestellt. Der Plan 3260-311 liegt diesem Bericht bei. Langs der Haltekanten und im
Bereich der ersten BustUr ist eine taktile Markierung aufzubringen.

Haltestelle Ost

Die Hohe der ostlichen Anlegekante ist auf einer Lange von 20 Metern auf 22 cm zu erhéhen. Hier-
fur eignet sich das sogenannte Zurich-Bord. Der Gehweg ist 2.6 Meter breit und zugleich Wartebe-
reich. Zudem besteht die Moglichkeit, in diesem Bereich versiegelte Flache zu renaturieren. Hinter-
kante Gehweg wird im Bereich des Zurich-Bords angehoben, was zu Anpassungen fuhrt.

Fur die wartenden Fahrgaste ist ein Bushauschen mit Sitzgelegenheit vorgesehen.

18.11.2025 3260 Seite 16
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Haltestelle West

Die westliche Haltestelle ist als Busbucht zu konzipieren. Mit einer Anlegekante von 22/16 cm ent-
spricht diese dem Behindertengleichstellungsgesetz. Hierfur eignet sich das sogenannte Zurich-
Bord. Der Gehweg ist 2.0 Meter breit und zugleich Wartebereich. Es musste ca. 69.0 m? Land von
der Landwirtschaft-Parzelle 1286 erworben werden.

Hinterkante Gehweg wird im Bereich des Zirich-Bord angehoben, was zu Anpassungen fihrt.

Die Haltestelle West wird hauptsachlich als Aussteigehaltestelle benutz, weshalb auf einen Neubau
des Wartehduschen verzichtet wird.

6.7 Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA)

Aufgrund der klaren optischen Ausgestaltung der Haltestellen werden keine zuséatzlichen Sicher-
heitsausristungen montiert.

6.8  Offentliche Beleuchtung (OeB)

Die Beleuchtung muss angepasst und ergénzt werden. Eine Umstellung auf LED ist aufgrund des
reduzierten Energiebedarfs anzustreben. Die Beleuchtungsberechnung wurde durch das EKZ durch-
gefuhrt und die entsprechenden Massnahmen wurden ins Bauprojekt eingearbeitet.

Die bestehenden Kandelaber stehen teilweise auf Privatgrundsticken. Die kiinftigen Kandelaber-
standorte sind mit den Grundeigentimern zu besprechen und zu dokumentieren.

6.9 Plane

Massgebende Plane
Situation 1:200 Plan-Nr. 3260-312 Stand 18.11.2025
Landerwerbsplan 1:200 Plan-Nr. 3260-362 Stand 18.11.2025

6.10 Projektrisiken

Die Verkehrsfiihrung wahrend der Realisierung muss geplant werden. Infolge der engen Platzver-
haltnisse und der Nahe zum Verkehrsknoten Muliberg, muss der Verkehr mit einer 3-Phasen-Licht-
signalanlage gesteuert werden.

Wir schatzen den Zeitbedarf fur die Realisierung auf ca. 8-9 Wochen.

6.11 Mitwirkung der staatlichen Amtsstellen §12 StrG, Kanton Ziirich

Stellungnahme zu der Riickmeldung der Postauto AG am 23.05.2025:

T Das Strassenquergefalle wurde auf 2% reduziert.

I Fur den Unterhalt (Unterhaltsfahrzeuge und Schneerdumung) ist bei der Kante Hochweg West
stdlich eine Rampe im Vorprojekt vorgesehen. Nun wurde noch ein Manovrierbereich fur die
Unterhaltsfahrzeuge erganzt.

Stellungnahme zur kantonalen Gesamtverfigung vom 19.05.2025

T Keine technischen Projektanpassungen noétig.

T Den Nebenbestimmungen zum Bodenschutz sind zu erfullen.

Die Auflagen der Archaologie sind strikte einzuhalten.

6.12 Mitwirkung der Bevélkerung §13 StrG, Kanton Ziirich

Die Mitwirkung der Bevolkerung nach §13 StrG wurde vom 24. April bis 26. Mai 2025 durchge-
fuhrt.
Wahrend der Auflagefrist wurden keine Einwendungen und Anregungen auf der Gemeindekanzlei
eingereicht.

6.13 Staatsstrassen Standards

Aktuell sind keine Abweichungen zu den Staatsstrassen-Standards ersichtlich.
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6.14 Erwagungen Haltebereich in Beton

Soll die Fahrbahnhaltestelle aus Schwarzbelag oder aus Beton sein?

An folgenden Erfahrungswert sollte man sich halten:

.Bei mehr als 40 Bushalten mit Fahrgastwechsel pro Tag, ist die Bushaltestelle in Beton auszufih-
ren.”

In Richtung Affoltern / Wiedikon fahren 52 Busse pro Werktag, die Haltestelle an. Bei fast jeder
Fahrt findet ein Fahrgastwechsel statt.

In Richtung Aeugst fahren 54 Busse pro Werktag die Haltestelle an.

Ganztags: Ein- und Aussteigende an der Haltestelle, teilweise wird Zeit oder Anschluss abgewartet.
Auch bei Detailansicht ist ersichtlich, dass Fahrgaste beide Linien nutzen und fast alle Kurse Ein-
oder Aussteiger verzeichnen -> tendenziell halten hier mehr als 80 % der Kurse.

Anstelle von Schwarzbelag mit erhéhten Anforderungen (AC 8H Pmb) ist hier eine Bushaltestelle
mit Betonplatten vorzusehen, da diese widerstandsfahiger sind.

Anstelle von Beton ist auch ein Schwarzbelag mit erhohten Anforderungen méglich (AC 8H Pmb).
Die starke Nutzung wird jedoch die Nutzungsdauer des Schwarzbelags reduzieren.
Auf eine Haltestelle aus Beton wird vorerst verzichtet.
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7 Erwerb von Grund und Rechten

71 Projektbeschrieb

Fur das Projekt ist ein Landerwerb von ca. 71.5m? erforderlich und eine Landabtretung von ca. 2.5
m?. Der Umfang dieses Landerwerbs ist aus dem Landerwerbsplan ersichtlich. Der betroffene
Grundeigentimer und Pachter wurden im Herbst 2024 im Zusammenhang mit dem Vorprojekt von
der Gemeinde vorinformiert.

Abtretung Antretung Differenz
Parzelle 1286 71.5 2.5 -69.0
Total 71.5 2.5 - 69.0

Auf der Parzelle 1267 besteht eine Dienstbarkeit. Der Gehweg wird am Rand der Parzelle 1267
platziert und dient zugleich dem Sichtweitenbereich. Die Gemeinde und der Eigentimer verzichten
auf einen Landabtausch. Die Anpassung der bestehenden Dienstbarkeit wird gepriift.
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8 Kosten

8.1 Grundlage Kostenermittlung
1 Kostenvoranschlag (Genauigkeit +/- 20%)

1 Die Kostenermittlung basiert auf Erfahrungswerten (Bauteile)

In die Preise sind eingerechnet:

1 Erstellung von Sondage-Léchern

I Instandstellung der Wiesen und Grunflachen

In die Preise nicht eingerechnet sind:

1 Arbeiten an den Werkleitungen
1 Sonderabfalle (z.B. PAK-haltiger Belag/Teer)
T Archaologie siehe Kap. 3.4.1

8.2 Kosten Bushaltestelle

Hauptarbeiten

Bushaltestellen Fr. 250'000.00
Total Hauptarbeiten 840 m2 Fr. 250'000.00
Nebenarbeiten

Gértner / Landwirt / Zaun Fr. 10'000.00
Betriebseinrichtung 5'000.00
Total Nebenarbeiten Fr. 15'000.00

Technische Kosten

Bauingenieur Fr. 33'000.00
Vermarkung und Vermessung Fr. 5'000.00
Eigentiimerverhandlungen, Koordination Fr. 2'000.00
Total technische Kosten Fr. 40'000.00
Unvorhergesehenes ca. 5 % von Fr. 305'000.-- Fr. 15'000.00
Total inkl. Mehrwertsteuer Fr. 320'000.00

Fr./m? 380.00

Gemass Kapitel 7 ist Landerwerb (Landwirtschaftsland) nétig, dies fuhrt zu Kosten von geschatzt
Fr. 3'500.00.

8.3 Kostenrisiken

T Die Kosten fur eine Behebung der allfalligen Altlasten (z.B. PAK) sind nicht beriicksichtigt.
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9 Terminplan

9.1 Grobterminprogramm

Planauflage §16 in Verbindung §17 Abs. 2 StrG Dezember 2025
Landerwerb Frihling 2026
Festsetzung §15 StrG Projekt und Kreditbewilligung Frihling 2026
Beginn Detailprojektierung u. Erstellung Submissionsunterlagen Dezember 2025
Submission Baumeisterarbeiten Januar —Mérz 2026
Baubeginn Sommer 2026
Bauende Herbst 2026
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10 Erwagungen

10.1 Erwéagungen

Keine Bemerkungen

Affoltern a. A., 18.11.2025
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Anhang

Postauto-Haltestellen-Fahrplan

ZVV-Contact 0800 988 988 | zvv.ch
Zum
Live-
° Fahrplan
Mduliberg

Richtung Affoltern a.A., Bahnhof

h|Montag - Freitag Samstag Sonn- und Feiertag
5|29 54 54 54
6|24 54 54 54
7124 54 24 54 54
824 54 24 54 54
924 54 24 54 54
10|24 54 24 54 54
11|24 54 24 54 54
12|24 54 24 54 54
1324 54 24 54 54
14|24 54 24 54 54
1524 54 24 54 54
16|24 54 24 54 54
17 |24 54 24 54 54
1824 54 24 54 54
1924 54 24 54 54
2024 54 24 54 54
21|24 54 24 54 54
22|54 54 54
23 54 54 54
0
Als Feiertage gelten: 25./26. Dez., 1./2. Jan., Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Auffahrt,
Pfingstmontag, 1. Aug.

Ungetsihre Relsezelt in Minuten

do‘?s” \)wi“‘“ J“&
T A A S
A A Y A S ; &
Fy 3 ) 5 T ]
i
i Giitig von 15.12.2024 bis 13.12.2025 p GEMEINSAM VORWARTS. 'szv
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o

ZVV-Contact 0800 988 988 | zvv.ch
Zum
Live-
° Fahrplan
Miliberg

Richtung Zurich, Bahnhof Wiedikon

h|Montag - Freitag Samstag Sonn- und Feiertag

5|07

6|07 37

7|07 37 07

8|07 07 07

9|07 07 07
10|07 07 07
11|07 07 07
12|07 07 07
13|07 07 07
14|07 07 07
15|07 07 07
16|07 07 07
17|07 37 07 07
18|07 07 07
19|07 07 07
20|07 07 07
21|07 07 07
22|07 07 07
23|07 07

0

Als Feiertage gelten: 25./26. Dez., 1./2. Jan., Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Auffahrt,
Pfingstmontag, 1. Aug.

\Ungetahre Relsezeit in Minuten
# &

S LS AL
s AR R L L p P @“i’f‘*‘j&‘ﬁ#{;f S

A 3 5§ 5§ 6 7 9 10 11 12 13 14 16 19 20 20 M4 26 2B N0 32

Gililtig von 15.12.2024 bis 13.12.2025 L+ GEMEINSAM VORWARTS. 'QZ\N
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ZVV-Contact 0800 988 988 | zvv.ch o
Zum
Live-
° Fahrplan
Miliberg

Richtung Aeugst a.A., Grossacher

h|Montag - Freitag Samstag Sonn- und Feiertag
5
6|06 36 36 36
7|06 36 06 36 36
8|06 36 06 36 36
9|06 36 06 36 36
10|06 36 06 36 36
11|06 36 06 36 36
12|06 36 06 36 36
13|06 36 06 36 36
14|06 36 06 36 36
15|06 36 06 36 36
16|06 36 06 36 36
17|06 36 06 36 36
18|06 36 06 36 36
19|06 36 06 36 36
2006 36 06 36 36
21|06 36 06 36 36
22|36 36 36
23|36 36 36
026 26
Als Feiertage gelten: 25./26. Dez., 1./2. Jan., Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Auffahrt,
Pfingstmontag, 1. Aug.

Ungetahre Reisezedt in Minuten

& ﬁp‘“
'J? @0 * & & ‘j‘@f f
& 3 g & .4
& & o & & X & & P I
e 2

3 4

g Gillltig von 15.12.2024 bis 13.12.2025 op GEMEINSAM YORWARTS. 'QZ\N
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